



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236022
Тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810
e-mail: minecology@gov39.ru; http://minprirody.gov39.ru

24.01.2023 № 371-ОС

На № 005-2023 от 19.01.2023

Главному редактору сетевого
издания «Зеленый Фонд»

Иванову О.В.

ул. Зюзинская, д. 6, корп. 2, пом.
№ XV, к. 29, г. Москва, 117418
green-fond@mail.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Олег Владимирович!

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (далее – Министерство) сообщает по существу поставленных в обращении вопросов.

1. Реквизиты акта приемки выполненных работ по договору от 11.11.2021 № РЛ-29/11: Акт приемки законченного строительством объекта от 27.12.2022 № 1.

2. Работы выполнены ООО «Фаворит Спецтехника» по договору от 11.11.2021 № РЛ-29/11 в полном объеме и надлежащим образом с нарушением сроков.

Окончание выполнения работ по вышеуказанному договору установлено в срок до 16.12.2022. Подрядчиком представлен итоговый акт 27.12.2022.

3. Заказчиком работ по объекту «Расчистка русла реки Лесная в г. Калининграде» ГАУ КО «ЕКАТ-Калининград» проведена претензионная работа с исполнителем работ в связи с отставанием от календарного графика выполнения работ. ООО «Фаворит Спецтехника» направлено требование (претензия) об уплате неустойки (штрафа, пени).

При окончательном расчете с исполнителя работ данная неустойка была удержана.

4. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов в результате проводимых мероприятий по расчистке, рассчитывается в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 01.04.2022 № 81 «Об утверждении методики расчета показателя «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

По запросу Министерства администрацией городского округа «Город Калининград» предоставлена информация о количестве населения, для которого улучшились экологические условия проживания вблизи реки Лесной после завершения работ по объекту «Расчистка русла реки Лесная в г. Калининграде».

С уважением,

и.о. министра природных
ресурсов и экологии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E9F634633C181C9AF577DB3A50F6B95C
Владелец Ступин Олег Андреевич
Действителен с 26.04.2022 по 20.07.2023

О.А. Ступин