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Уважаемый Олег Владимирович!

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области 
(далее – Министерство) в ответ на Ваш запрос сообщает следующее.

По вопросу № 1. Просим пояснить, являются ли тождественными 
следующие наименования: 

 «Строительство площадки под размещение на ней мусоросортировочного 
комплекса вблизи пос. Барсуковка Неманского муниципального округа» (таблица 
4, стр. 18; таблица 5, стр. 21); 

 «Мобильный мусоросортировочный комплекс» (таблица 5, стр. 21); 
 «МСК вблизи пос. Барсуковка» (таблица 5, стр. 21; таблица 7, стр. 24, 

27); 
 «Строительство площадки под размещение мобильного 

мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Барсуковка» (таблица 8, стр. 32–
49). 

Если эти наименования тождественны, просим пояснить, чем вызвана 
разница в наименованиях. Если эти объекты нетождественные, просим 
пояснить, в чем они отличаются, какая между ними взаимосвязь и логика.

«Строительство площадки под размещение на ней мусоросортировочного 
комплекса вблизи пос. Барсуковка Неманского муниципального округа» 
представляет собой реализуемое регулируемой организацией мероприятие 
инвестиционной программы в отношении перспективного объекта по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), которое подлежит 
отражению в территориальной схеме обращения с отходами производства 
и потребления в силу требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, утилизации 
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твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части 
искусственных грунтов, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 
осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 
программ.

«МСК вблизи пос. Барсуковка» является наименованием объекта 
в федеральной государственной информационной системе учета твердых 
коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

«Мобильный мусоросортировочный комплекс» - наименование группы 
объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. К данной группе относятся  
«МСК вблизи пос. Барсуковка» (перспективный объект) и «МСК вблизи 
пос. Круглово» (действующий объект).

Соответствующая информация содержится в первой строке таблицы № 5 
Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления 
в Калининградской области, утвержденной приказом Министерства от 17.12.2025 
№ 646 (далее – Территориальная схема).

По вопросу № 2. В соответствии с разделом IV Территориальной схемы
(стр. 4) мы делаем вывод, что МСК вблизи пос. Барсуковка создаётся путём 
перемещения оборудования из закрываемого МСК вблизи пос. Круглово. Верно 
ли сделан вывод?

Согласно разделу IV Территориальной схемы, после вывода из 
эксплуатации объекта «Мусоросортировочный комплекс вблизи пос. Круглово» 
оборудование для сортировки планируется установить на полигоне отходов 
вблизи 
пос. Барсуковка Неманского муниципального округа. Для ввода в эксплуатацию 
данного оборудования требуется реализовать мероприятие инвестиционной 
программы «Строительство площадки под размещение на ней 
мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Барсуковка Неманского 
муниципального округа». 

Таким образом, указанный в вопросе вывод сделан верно.  
По вопросу № 3. Ведется ли в настоящее время проектирование объекта 

вблизи пос. Барсуковка? На какой стадии? Предусмотрено ли прохождение 
государственной экспертизы? Предусмотрен ли навес или крыша над МСК, 
строительство ангара для размещения МСК?

Объект «Строительство площадки под размещение мобильного 
мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Барсуковка» не является объектом 
капитального строительства согласно нормам Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, поскольку представляет собой площадку (покрытие) 
из железобетонных плит на подготовленное основание – неотделимое улучшение 
земельного участка, с установкой на ней объектов некапитального строительства, 
строений, не имеющих прочной связи с землей, конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж 
и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов 
и других подобных строений, сооружений) под размещение МСК и разгрузку 
мусоровозов ТКО для последующей сортировки. Требования к прохождению 
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государственной экспертизы регламентированы статьей 49 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации и распространяются на объекты капитального 
строительства. 

По имеющейся информации (проект дорожной карты по реализации 
инвестиционных проектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО 
на территории Калининградской области), в отношении ММСК вблизи 
пос. Барсуковка запланировано устройство навеса под разгрузку мусоровозов 
для последующей обработки (сортировки) ТКО.

По вопросу № 4. Деятельность по сортировке отходов требует 
обязательного лицензирования. Планируется ли включение данного вида 
деятельности в лицензию АО ЕСОО на объекте вблизи пос. Барсуковка? Если да, 
то на какой стадии находится данная работа и когда планируется получение 
положительного заключения Росприроднадзора о соответствии объекта 
лицензионным требованиям и изменения в лицензию?

Лицензирование деятельности по обработке отходов на объекте вблизи 
пос. Барсуковка проводится согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2020 № 2290 (ред. от 23.05.2024) «О лицензировании 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности». В настоящее 
время проектные материалы находятся на стадии подготовки к подаче 
на экспертизу. 

По вопросу № 5. Эксплуатировалось ли МСК вблизи пос. Круглово в период 
с 01.12.2025-12.02.2026? Если да, то сколько было обработано ТКО и РНО? 
Какой процент и каких полезных фракций был выбран?

МСК вблизи пос. Круглово в период с 01.12.2025 - 12.02.2026 
эксплуатировался. В период с 01.12.2025 по 01.02.26 поступило на обработку 
порядка 6787 тонн ТКО, из них отобрано 76 тонн полезных фракций.

По вопросу № 6. Если мощность оборудования МСК Круглово составляет 
30000 тонн в год (фактический прием 2025 года, таблица 7, стр. 24-25), 
то для приема 4935 тонн в 2026 году (таблица 7) оборудование должно быть 
остановлено в Круглово в конце февраля – начале марта 2026 года. При этом
в том же 2026 году на МСК Барсуковка планируется принять 25000 тонн 
(таблица 7, стр.25), что при равномерной загрузке соответствует 10 месяцам 
работы. Просим указать: в каком именно месяце 2026 года планируется 
демонтаж оборудования в Круглово, его перемещение, монтаж, пуско-наладка
 и начало приема отходов в Барсуковке, чтобы обеспечить заявленные в таблице 
7 объемы?

Перемещение оборудования ММСК запланировано на июль 2026 года, 
планируется внесение соответствующих изменений в Территориальную схему, 
в связи с чем должны будут измениться объемы ТКО, направляемые на обработку 
на МСК Барсуковка. 

По вопросу № 7. В проектной документации «Запводпроект» от 2007 года 
фактическая вместимость полигона составляла 608,6 тыс. куб.м., на это же 
ссылается ЕСОО в судебном споре с Росприроднадзором № А21-8324/2023. 
При этом в таблице 3 Территориальной схемы проектная вместимость 
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I очереди указана уже как 1 204,77 тыс. тонн, однако ни коэффициент 
пересчета, ни реквизиты актуализированной проектной документации 
не приведены. Просим пояснить, на основании какого проекта и с использованием 
какого коэффициента плотности была увеличена вместимость полигона более 
чем в три раза, и почему данный показатель выражен в тоннах, тогда как 
в действующей проектной документации и судебных актах вместимость 
установлена исключительно в кубических метрах.

Проектная документация полигона вблизи пос. Барсуковка предусматривает 
вместимость площадки размещения отходов I очереди строительства только 
в единицах объема (608,6 тыс. куб.м.). Вместимость полигона в единицах массы 
проектной документацией не предусмотрена. Возможность либо необходимость 
внесения изменений в ранее разработанную проектную документацию путем 
приведения вместимости к единицам массы не предусмотрена какими-либо 
нормативными правовыми актами, иными нормативно-методическими 
документами. Решением Арбитражного суда Калининградской области 
от 01.11.2024 по делу А21-8324/2023, вступившим в законную силу, установлен 
единственно возможный коэффициент пересчета вместимости объекта 
«Площадка размещения отходов I очереди строительства полигона ТБО вблизи 
поселка Барсуковка» из единиц объема в единицы массы - 1,91. Таким образом, 
проектная вместимость объекта составляет 608 тыс. куб. м. *1,91 = 
1 161 тыс. тонн, что и указано в Территориальной схеме (таблица № 3). 
В тексте вопроса ошибочно приведена проектная вместимость в размере 
1 204,77 тыс. тонн. 

По вопросу № 8. В материалах дела № А21-8324/2023 содержатся 
результаты инструментальных замеров, выполненных ООО «Берг-проект» 
(декабрь 2023) и ЦЛАТИ (июнь 2024), согласно которым остаточная 
вместимость полигона Барсуковка составляет 119,08 тыс.м3 и 122,13 тыс. м3 
соответственно. При этом из материалов дела и открытых источников 
известно, что в период с января по конец мая 2024 года на полигоне размещено 
порядка 84,35 тыс.тонн ТКО, а за весь 2024 год, размещенный объем будет еще 
кратно больше. В то же время таблица 3 территориальной схемы указывает 
остаточную вместимость на 01.01.2025 как 161 тыс. тонн. Просим пояснить: 
сколько тонн отходов было размещено на полигоне в период с даты замера 
«Берг-проект» (декабрь 2023)по 01.01.2025 и с даты замера ЦЛАТИ (июнь 2024) 
по 01.01.2025; каким образом при размещении отходов в объеме десятков тысяч 
тонн после указанных замеров остаточная вместимость в территориальной 
схеме не уменьшилась,а увеличилась до 161 тыс. тонн; какова должна быть 
фактическая плотность размещенных отходов (т/м3), чтобы при таком объеме 
размещения остаточная вместимость в тоннах выросла.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
Калининградской области от 01.11.2024 по делу А21-8324/2023 установлен 
единственно возможный коэффициент пересчета вместимости из единиц объема 
в единицы массы - 1,91. Таким образом, остаточная вместимость объекта 
по состоянию на 01.01.2025 составляет 107,21 тыс. куб.м. *1,91 = 
204,77 тыс. тонн, что и указано в Территориальной схеме (таблица № 3).
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По вопросу № 9. Просим указать каким нормативным документом 
подтверждается остаточная вместимость полигона Барсуковка, а также 
почему для трех полигонов (полигон Барсуковка, полигон Круглово, полигон 
Жаворонково) остаточная вместимость указана по состоянию на одну дату - 
01.01.2025?

Остаточная вместимость объекта в единицах объема отражена в форме 
федерального статистического наблюдения 2-ТП отходы за 2024 год, которая 
была принята Росприроднадзором. 

Данная отчетность сдается 1 раз в год, в связи с чем на момент разработки
и утверждения действующей Территориальный схемы Росприроднадзором были 
приняты данные об остаточной вместимости объектов только по состоянию 
на 01.01.2025.

По вопросу № 10.В Территориальной схеме (таблица 4, стр.17; таблица 5, 
стр. 21) предусмотрено создание II очереди полигона Барсуковка мощностью 
30 тыс. тонн/год и вместимостью 450 тыс.тонн с планируемым вводом 
в эксплуатацию в 2027 году, при этом I очередь выводиться из эксплуатации 
в 2030 году (таблица 4, стр. 18). Просим пояснить:

- ведется ли в настоящее время проектирование II очереди, и, если да - 
на какой стадии (техническое задание, разработка ПСД, экспертиза, 
утверждение) с указанием данных конкурсных процедур?

- на каком земельном участке (кадастровый номер, местоположение, 
площадь) планируется размещение II очереди?

- будут ли I и II очереди работать параллельно в период 2027-2030 годов, 
или после ввода II очереди I очередь будет немедленно выведена из эксплуатации
 и переведена в стадию рекультивации? На какой стадии в настоящее время 
находится решение о порядке вывода I очереди и начале ее рекультивации 
(разработан ли проект рекультивации, проведены ли конкурентные процедуры, 
определены ли сроки начала работ)?

Проектирование II очереди в настоящее время не ведется. 
Размещение площадки II очереди запланировано на земельном участке 

с кадастровым номером 39:07:030004:93.
Параллельной работы I и II очереди в период 2027-2030 годов 

не планируется. В настоящее время ведется разработка проектной документации 
по объекту «Реконструкция площадки размещения отходов I очереди 
строительства полигона ТБО вблизи поселка Барсуковка Неманского 
муниципального округа с устройством системы активной дегазации».

В составе проектной документации предусмотрена разработка решений 
по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (площадки I очереди) 
после его закрытия, в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации № 781 «Об утверждении Правил проведения рекультивации 
и консервации земель».

По вопросу № 11. В Территориальной схеме (раздел IV, стр. 4; таблица 4, 
стр. 18; таблица 5, стр.22) предусмотрен вывод из эксплуатации полигона 
Круглово в 2026 году и его последующая рекультивация. В июне 2024 года 
ГП КО «ЕСОО» заключило с ООО «Берг-проект» контракт на разработку 
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проектной документации по рекультивации полигона Круглово. Просим 
пояснить, что произошло с данным контрактом и проектированием с июня 2024 
года по настоящее время, на какой стадии находиться разработка проектной 
документации сегодня?

25.06.2024 межу ГП КО «ЕСОО» и ООО «Берг-проект» был заключен 
договор № 223-ЕП24071 на выполнение работ по разработке проектной 
документации для объекта.

В ходе выполнения работ по договору (технические решения) было 
определено, что проектируемые работы по своему содержанию отвечают 
признакам реконструкции объекта капитального строительства. Так, согласно 
письму ФАУ «Главгосэкспертиза России» Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 08-05-1/18624-НБ «О достоверности определения сметной стоимости 
по объекту», являются реконструкцией объекта капитального строительства 
работы по рекультивации объекта размещения отходов, предусматривающие 
в частности сооружение многофункционального защитного экрана над телом 
полигона, а также строительство/реконструкцию системы дегазации и утилизации 
биогаза, системы сбора, отведения и очистки сточных вод (фильтрата). Выявлена 
необходимость проектирования в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Данная позиция 
подтверждена Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калининградской области. 

Указанный выше договор предусматривал объем проектирования, 
достаточный только в отношении работ, не относящихся к реконструкции объекта 
капитального строительства. В этой связи продолжение проектирования 
в соответствии с договором не обеспечило бы выполнение обязательных 
требований в части обязательного прохождения государственной строительной 
экспертизы. 

В этой связи было принято решение о расторжении договора и дальнейшем 
проектировании в объеме, необходимом для реконструкции объекта капитального 
строительства. Договор расторгнут 14.07.2025. 

В настоящий момент определены затраты на разработку проектной 
документации для объекта капитального строительства, получено заключение 
в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» от 
13.10.2025 №58-пир/25. 

Проведение конкурентных процедур на разработку проектной 
документации для объекта «Рекультивация полигона отходов, расположенного в 
Зеленоградском муниципальном округе вблизи пос. Круглово Калининградской 
области, 
и нарушенных земель» запланировано в 2026 году.

По вопросу № 12. В 2026 году, согласно таблице 8 на страницах 32-35, 
таблице 2 на странице 11, а также в таблице 7 на странице 25, на объект 
«Строительство площадки под размещение мобильного мусоросортировочного 
комплекса вблизи пос. Барсуковка Неманского муниципального округа» 
(МСК Барсуковка) поступают 25 000 тонн. После отбора 1,3% оставшиеся 



7

24 675 тонн (согласно таблице 8 (стр.35)) отправляются на захоронение 
на Площадку размещения отходов I очереди строительства полигона ТБО вблизи 
поселка Барсуковка. Также на захоронение на Площадку размещения отходов I 
очереди строительства полигона ТБО вблизи поселка Барсуковка отправляются:

От Краснознаменского муниципального округа – 423,00 тонны (стр.32);
От Неманского муниципального округа – 688,00 тонн (стр. 33);
От Славского муниципального округа – 609,00 тонн (стр.33);
От Советского городского округа – 1 968,00 тонн (стр.33-34);
От станции перегрузки в пос. Ярославское – 45 869,75 тонн (стр.35);
Итого за 2026 год на полигон Барсуковка:
423,00+688,00+1 968,00+45 869,75+24 675,00=74 232,75 тонн.
Просим подтвердить или опровергнуть, что в 2026 году на полигон 

Барсуковка планируется размещение 74 232,75 тонн.
С учетом изменением планируемых сроков перемещения оборудования 

ММСК, в действующую Территориальную схему будут внесены необходимые 
изменения.

По вопросу № 13. Анализ потоков таблицы 8 за 2026 год показывает, что 
станция перегрузки Ярославское принимает отходы от следующих источников 
(стр.32-34):

Гурьевский муниципальный округ – 67 888,00 тонн;
Полесский муниципальный округ – 3 889,00 тонн.
Со станции перегрузки Ярославское на Площадку размещения отходов I 

очереди строительства полигона ТБО вблизи поселка Барсуковка перемещается 
45 869,75 тонн (стр.35)

В 2026 году, согласно таблице 8 (стр.32-35), отходы на МСК Барсуковка 
поступают от Городского округа город Калининград (242 т), Краснознаменского 
(2 074 т), Неманского (3 438 т), Славского (3 043 т), Советского (9 850 т) 
муниципальных округов и от станции перегрузки в пос. Ярославское (6 353 т), 
которая аккумулирует отходы Гурьевского и Полесского округов.

С МСК Барсуковка 24 675 тонн (согласно таблице 8 (стр.35)) 
отправляются на захоронение на Площадку размещения отходов I очереди 
строительства полигона ТБО вблизи поселка Барсуковка.

Просим подтвердить или опровергнуть, что в 2026 году на захоронение 
на Площадку размещения отходов I очереди строительства полигона ТБО вблизи 
поселка Барсуковка в итоге поступают отходы, образованные на территории 
Краснознаменского муниципального округа, Неманского муниципального округа, 
Славского муниципального округа, Советского городского округа, Гурьевского 
муниципального округа, Полесского муниципального округа, городского округа 
город Калининград?

В 2026 году на захоронение на Площадку размещения отходов I очереди 
строительства полигона ТБО вблизи поселка Барсуковка в итоге поступают 
отходы, образованные на территории Краснознаменского муниципального округа, 
Неманского муниципального округа, Славского муниципального округа, 
Советского городского округа, Гурьевского муниципального округа, Полесского 
муниципального округа, городского округа «Город Калининград».
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По вопросу № 14.В Территориальной схеме (таблица 3, стр.15) 
установленная годовая мощность I очереди полигона Барсуковка составляет 40 
тыс.тонн. При этом согласно таблице 8 (стр.32-35) фактический объем 
размещения отходов на данном объекте в 2026 году составляет 74232,75 тонн, 
что превышает утвержденную мощность в 1,85 раза. Просим пояснить, 
на основании каких разрешительных документов и с соблюдением каких 
нормативных требований осуществляется эксплуатация объекта с 
превышением установленной годовой мощности, а также каким образом в 
территориальной схеме предусмотрено размещение отходов в объеме, почти в 
двое превышающем проектную мощность полигона.

С учетом планируемых сроков перемещения оборудования ММСК, 
в действующую Территориальную схему планируется внесение необходимых 
изменений, в том числе в части потоков отходов, поступающих на указанный 
объект.

Техническая ошибка при размещении информации об утверждении 
территориальной схемы на сайте Министерства устранена.

С уважением,

и.о. министра 

[SIGNERSTAMP1]

Ю.Л. Салюк

Качура Елена Анатольевна
(4012) 604-821


